

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

Alulírottak,

egyrésztől

Jászapáti Város Önkormányzata

címe: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
képviseli: Pócs János polgármester
Adószám: 15732839-2-16
Számlavezető: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Pénzforgalmi jelzőszám: 69400427-19093844

mint megrendelő (a továbbiakban „**Megrendelő**”),

másrésztől

V-KRISTÁLY-95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.

címe: 5130 Jászapáti, István király u. 19-21.
képviseli: Vágó Csaba ügyvezető
számlavezető: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 69400427-19090906
cégjegyzékszám: 16 09 003361
adószám: 11272481-2-16

mint vállalkozó (továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között az alábbiakról

a közöttük Jászapáti, 2013. december 9. napján, a **Jászapáti Városközpont Integrált Városfejlesztése**” című projekten belül a „**Városközponti Park teljes körű rehabilitációja**” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan. (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008) projekt vonatkozásában létrejött vállalkozási szerződést, a szerződés műszaki tartalmának változása miatt, az alábbiak szerint módosítják:

I. A Felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt táblázat és műszaki indoklás szerint módosítják.

II. A Felek a Vállalkozási szerződés ellenszolgáltatásának összegét és fizetési feltételeit az alábbiaknak megfelelően módosítják:

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A Vállalkozási díj: 84.271.165 Ft + 27%ÁFA, = bruttó: 107.024.380 Ft, azaz Százhétmillió-huszonnégyezer-háromszázötvenhét 00/100 forint.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES INDOKOLÁSA:

A műszaki tartalom módosításának indoklása:

A műszaki tartalom változását jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt táblázat megfelelő sorai és műszaki indoklás tartalmazzák.

Közbeszerzési-jogi szempontú indoklás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen vállalozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- kizárólag a műszaki tartalom és erre tekintettel a Vállalkozási szerződés vállalozási díja került módosításra, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a műszaki tartalom jelen szerződés szerinti módosítása (és az annak alapján előállt vállalozási díj módosítása) akkor sem befolyásolta volna a vállalozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom, ennek alapján a piaci verseny megsértésének még az elvi lehetősége is ki van zárva.
- b) a vállalozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalozási szerződés módosítás érintette a vállalozási szerződés vállalási árát, azonban a jelzett műszaki tartalom elmaradása, csökkenése, növekedése másik ajánlatban is elmaradó tételként jelentkezett volna. A vállalozási szerződés vállalási ára csökkent, erre tekintettel kizárt a szerződés gazdasági egyensúlyának a nyertes ajánlattevő javára történő eltolódása.
- c) a vállalozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalozási szerződés módosítás nem változtatta meg a vállalozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt,
 - a módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanokon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan.



Ezen szerződés módosítás 3 számozott oldalt tartalmaz. Jelen szerződés módosítás véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződés módosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Ezt a szerződésmódosítást a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

MEGRENDELŐ:


Aláírta és lepecsételte:



Pócs János polgármester 

Kelt: Jászapati, 2014. június 19.

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:


V-IRISZTÁNYI ÉRTÉKPAPÍR, Szolgáltató,
Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.
5130 Jászapati, István király út 19-21.
Pf.: 24.
Tak.szöv.: 69400427-19090906
Adószám: 11272481-2-16
Kelt: Jászapati, 2014. június 19.

Ellenjegzem: 
2014.06.19. 